

20

Организација на жените Турчинки од Македонија **ДЕРЈА**

Бр. 13049/21

31.01.2022 год.  
СКОПЈЕ



Влада на Република Северна Македонија  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛЕН СЕМ

Република Северна Македонија  
Влада на Република Северна Македонија  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Скопје-Shkup

Примено:	31-01-2022		
Е. граѓан:			
Орг. Един. Nësia Org.	Број: Numer:	Прил. Shmori:	Вреднос. Vlerë:
19-	05/1	✓	✓

„ДЕРЈА Организација на жените Турчинки од Македонија“

БР. 19-100/1,2,3,4,5-21

(Име на здружението/ фондацијата)



„ ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРОТОКОЛИТЕ - ЖИВЕЈ ЖИВОТ БЕЗ КОВИД-19 “

(Име на проектот)

Скопје, 31. 01. 2022 година  
(место) (датум)



Број на договор за обезбедување на финансиска поддршка	Архивски број 19-100/2 Службен весник на Р.С.М бр. 130/07 Службен весник на Р.С.М бр. 166/21
Име на здружението/фондацијата корисник	„ ДЕРЈА Организација на жените Турчинки од Македонија“
Наслов на проектот	„ ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРОТОКОЛИТЕ - ЖИВЕЈ ЖИВОТ БЕЗ КОВИД-19“
Период на спроведување на проектот	Од 26.07.2021 година до 31.12.2021 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Сузана Мусли
Проектен менаџер	Сузана Мусли
Телефон и е-пошта за контакт	070-225-791
Цел на проектот	Подигнување на свеста кај населението во општина Чаир од сите етнички заедници за постоење на вирусот Ковид 19 и неговото ширење и информирање за почитување на препораките за заштита од страна на Министерството за здравство.
Целна група	Населението од сите етнички заедници во општина Чаир со планиран директен број на корисници 200 додека пак индиректно опфатени 3000 корисници од различни етнички заедници во општина Чаир. Целната група се прошири и во текот на спроведувањето на проектот опфати 2025 граѓани преку едукативните работилници, преку трибините -140 граѓани, а преку теренски посети 150 граѓани. На тој начин индиректно беа опфатени поголем број граѓани од предвидените 3000 односно околу 5000 граѓани.
Целно подрачје и локација каде се спроведувал проектот	Целно подрачје : Општина Чаир, но опфатени беа и други три општини Локација : две (2) амбуланти на територија на општина Чаир и амбуланти на територија на општина Карпош (пол. Букурешт) , амбуланта во општина Шуто Оризари и амбуланта односно поликлиника Јане Сандански во општина Аеродром . По предлог на директорот на З.Дом Скопје освен општина Чаир проектот се имплементираше уште во 5 амбуланти.
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување на финансиска поддршка)	_____ 600.000,00 _____ ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	_____ 599.799,00 _____ ден.

Сите активности предвидени согласно проектната апликација беа спроведени. Најнапред беа спроведени активностите од првата фаза односно се одржаа состаноци со управници и директори на Здравствени домови , се потпишаа меморандуми за соработка и се формираа работни тимови. Се направи план за набавка на потребните материјали (хигиенски, канцелариски), се одржа прес конференција која го означил почетокот на проектот и се дизајнираа и отпечатија флаери. Во рамки на втората фаза се одржаа работилници од страна на доктори како и работилници по куќи и теренски посети. Тука се работеше истовремено во 5 амбуланти со 9 ангажирани доктори. Во ОЖТМ Дерја се одржаа трибини/работилници, додека пак на теренските посети се делеа флаери, маски и останати материјали. Граѓаните од општина Чаир ја зголемија информираноста за вирусот, за начинот на заштита, се намали процентот на заразени и се зголеми подготвеноста на населението да се справи со потенцијални идни закани од пандемии и епидемии. На почетокот поставивме цел за информирање на 200 директни и 3000 индиректни корисници, но оваа бројка беше надмината што може да се види и од листите кои се доставени во прилог. Вкупно беа опфатени 2025 граѓани преку едукативните работилници, преку трибините беа опфатени 140 граѓани, а преку теренски посети 150 граѓани. Исто така беа опфатени возрастни граѓани од различна старосна група од 18 па се до 70годишна возраст но и постари граѓани од различни етнички заедници кои живеат во општина Чаир. Исто така индиректно беа опфатени 5000 граѓани. Беше отпечатен промотивен материјал (флаери и постери) во поголема количина од предвиденото и истиот беше дистрибуиран до населението.

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
		26.07.2021-31.12.2021	
<p>Проектот започна на 24.07 веднаш по потпишување на договорот.</p> <p>На 24.07.2021 се одржа првата средба на членките на Дерја.</p> <p>Прва фаза на проектот се одвиваше во периодот помеѓу 26.07.2021 до 09.08.2021.</p> <p>Во првата фаза на проектот согласно одобриениот проект предвидени беа следните активности:</p> <p>Средби/состаноци со управници и директори на Здравствени домови Каде се потпиша Меморандум/договор за соработка.</p> <p>Се формира 4 тима-технички тим, тим од доктори од Здр. Дом Тим предавачи на Дерја тим од волонтери на Дерја за теренски активности.</p> <p>Се одржаа состаноци Состаноци на проектен технички тим Состаноци со директори на Здравствени домови Состаноци со тимот на Дерја за одржување на работилници во просториите на дерја и теренски посети по куќи</p>	<p>На 24.07.2021 се одржа прва средба помеѓу членките на Дерја.</p> <p>Прва фаза првиот состанок на проектниот тим се одржа во просториите на ОЖТМ Дерја со цел планирање и програма за имплементација на проектните активности. На состанокот е одлучен тимот кој ќе го спроведува проектот да биде во состав Сузана Мусли како проектен координатор, Кристина Милошова проект асистент, Елис Далип секретар, Лејла Асани одговорна од Здравствен Дом.</p> <p>Одржан е состанок со директорот на Здравствен дом за потпишување на нов договор за соработка.</p> <p>Одржан е состанок со тимот кој работи на терен.</p> <p>Одржан е состанок со членките на Дерја кои волонтираа во проектот Се потпиша договор со Здравствен дом и потпишување на договори со технички персонал кои учествуваа во проектните активности.</p> <p>Се одржа средба со предавачи од Здравствен дом Се одржа средба со управници на Здравствени домови Се одржа средба со волонтерите Се одржа прв состанок со технички персонал и со теренските активисти на Дерја Се одржа прва средба со 6 едукатори кои беа ангажирани за</p>	<p>26.07.2021</p> <p>27.07.2021</p> <p>27.07.2021</p> <p>27.07.2021</p> <p>28.07.2021</p> <p>29.07.2021</p> <p>29.07.2021</p>	<p>Формиран технички тим од Дерја кој го спроведува проектот</p> <p>Одржана средба со директори на Здр. Дом и 5 управника на 5 амбуланти со цел вклучување на доктори во проектните активности.</p> <p>Се формираше тим од 3 волонтерки на Дерја пред се за теренска активност.</p> <p>Се формираше тим од 6 предавачи од Дерја</p> <p>Одржана прес конференција во амбуланта Битпазар како и присуство на неколку медиуми. Подетално за медиумско присуство е наведено во делот за видливост и јавност.</p> <p>Отпечатена е кратка брошура од информативен карактер, како и постери.</p>

<p>Состаноци со волонтери на Дерја Состаноци со ангажирани доктори –предавачи</p> <p>Во прва фаза се правеше план каде да се провери за цените за набавка За канцелариски материјали ,хигиенски средства , маски и ракавици материјали согласно одобрен буџет, пап топ согласно одобриот проект и буџет на проектот.</p> <p>Подготовка на текст, дизајн и печатење на флаери</p>	<p>едукација во просториите на Дерја</p> <p>Се одржа средба со дизајнерот на флаерот и постерот Се одржа средба со Винсент графика фирма за печатење на флаерите и постерите и со уште една фирма за печатење</p> <p>Се одржа средба со 9 лекари но на средбите се среќаваме со 5 максим. Лекари со цел да се направи договор како ќе се реализираат работилниците</p>	<p>30.07.2021</p> <p>30.07.2021</p> <p>30.07.2021</p>	<p>Теренски посети со цел поголема видливост на проектот и информирање за темата преку брошурата. Брошурата беше отпечатена во 3000 примероци , и 30 постери.Дополнителни примероци беа печатени во ноември.</p>
	<p>средба со активистите на дерја за работа на терен и работилници во просториите на Дерја Набавка на потребите предвидени работи/материјали -техничка опрема , канцелариска опрема ,дезинфекциони средства, ракавици, маски средба со волонтерите на Дерја -средба со сметководителката на дерја Набавка на предвидени потребни средства со цел технички персонал Средба со 9 лекари во 5 амбуланти да потпишат договор по дело за 4 месеци Средба во 5 амбуланти со лекарите кои работат на проектот за да им се дистрибуираат маски, листи за потписи пенкала, нотеси, дезинфекциони средства, сапун за раце и кафе, вода колачи (солени и благи) Ракавици и скафандери и мантили за заштита визери имавме веќе добиено од здравствен дом</p> <p>9 лекари од Здр. Дом започнаа со едукација на населението во 5 амбуланти истовремено</p> <p>Да напоменам дека еден лекар неделно одржуваше 1 работилница по 5 пациенти месечно 4 работилници тоа е 20 пациенти дирекно се едуцираа за 3 месеци еден лекар изработи 12 работилници по 5 пациенти 60 пациенти дирекно едуцирани</p> <p>9 лекара неделно одржуваа по една работилница тоа се 9 работилници за еден месец 9 лекари одржаа 27 работилници 135 пациенти</p> <p>Лекарите за 3 месеци одржаа 81 работилница по 5 пациенти за една работилница вкупно 405</p>	<p>02.08.2021</p> <p>03.08.2021</p> <p>03.08.2021</p> <p>03.08.2021</p> <p>04.08.2021</p> <p>04.08.2021</p> <p>04.08.2021</p> <p>05.08.2021</p> <p>06.08.2021</p> <p>09.08.2021</p>	<p>На неделно ниво едуцирани се 45 граѓани, 9 лекари за еден месец едуцираа 405 граѓани додека пак за 5 месеци од страна на 9 лекари се едуцираа 2.025 граѓани За 5 месеци 9 лекари од тимот од Здрав. Дом имаа одржано 225 работилници 6 Членки на Дерја за еден месец одржуваа по 4 работилници за 5 месеци одржани</p>
<p>Едукативни работилници</p>			



<p>Подготовка и одржување на прес конференција за проектот</p>	<p>директно едуцирани невакцинирани пациенти беа директно едуцирани</p> <p>Едукациите не беа групно туку еден по еден во текот на неделата бидејќи ги едуцираа пациентите кои не се вакцинирани посебно на сите истото го предаваа предавањето почнуваше со мерење на температура, мерење на притисок земање на анамнеза од пациентите на пациенти кои не се вакцинирани ги убедуваа што е по скоро да одат да се вакцинираат особено на хронични болни пациенти.</p> <p>Се одржа втора средба со лекарите</p> <p>Се одржа втора средба со едукаторите на Дерја</p> <p>Се одржа прва теренска работилница од страна на волонтерките на Дерја</p> <p>Се одржа втор состанок со технички персонал</p> <p>Се одржа теренска активност на едукаторите на Дерја</p> <p>Се одржа втора теренска посета/работилница по куќи</p> <p>-средба со фирмата за печатење на флаерите</p> <p>На 16.08 веќе беа готови/отпечатени флаерите и постерите платено е за флаерите и постерите</p> <p>На 17.08 се одржа прва работилница со население во просториите на Дерја</p> <p>Одржана е втора средба на волонтерките на Дерја</p> <p>Прес конференцијата се одржа во Здравствен дом Бит Пазар . Заради состојбата беа поканети помал број на присутни. На пресот присуствуваа од Турска редакција, Албанска редакција на МРТВ, Македонска Клан телевизизија и турска редакција на радио.</p> <p>Едукации од страна на докторите</p> <p>Се одржа 2 работилница со населението на општина Чаир во просториите на дерја</p> <p>Се одржа трета средба на едукаторките</p> <p>Се одржа трета средба состанок со техничкиот персонал и со теренските активисти на Дерја за</p>	<p>10.08.2021</p> <p>10.08.2021</p> <p>11.08.2021</p> <p>12.08.2021</p> <p>16.08.2021</p> <p>17.08.2021</p> <p>18.08.2021</p> <p>19.08.2021</p>	<p>се 20 работилници</p> <p>Се одржуваа работилници во две групи по бдо 6 учесници заради почитување на протоколите</p> <p>За еден месец во просториите на Дерја се едуцирани по 27 граѓани, а за 5 месеци во просториите на Дерја се едуцирани вкупно 140 граѓани. Одржани се редовни координативни состаноци со волонтерките на Дерја. 3 волонтерки на Дерја работеа без никаков надоместок и одеа по куќи.</p> <p>За еден месец поминуваа по 15 куќи</p> <p>За 5 месеци вкупно поминати се 75 куќи</p> <p>Едуцирани граѓани вкупно 150граѓани.</p> <p>Се делеа маски, хигиенски материјали, кафе колачи сокови, вода делеа флаери, дезинфекциони средства ,сапун за раце и ги сослушуваа и информираа граѓаните. Проектот се промовираше и пред претседателот на Државата и тогашниот (сега поранешен) министер за здравство.</p>
--	---	---	--

<p>Во втора фаза на проектот се спроведуваат едукативните работилници, теренските активности/посети, работилници/трибини кои се одржуваат во просториите на ОЖТМ Дерја.</p>	<p>текот на активностите</p> <p>Едукации од страна на лекарите</p> <p>Се одржа трета средба на волонтерите со цел договор за активности</p> <p>Одржана е трета средба со лекари со цел да се види до каде се едукациите</p>	20.08.2021	
	<p>Одржана е 4-та средба со едукаторите на Дерја со цел да се договор за текот на активностите</p>	23.08.2021	
	<p>Одржана е трета работилница со волонтерките на Дерја со цел договор за делење на флаери, постери, маски и теренска работа</p>	24.08.2021	
	<p>Едукации од страна на докторите во 5 амбуланти истовремено од страна на 9 доктори</p>	26.08.2021	
	<p>Трета работилница со население на општина Чаир во просториите на Дерја</p>	27.08.2021	
	<p>2-ра теренска активност на едукаторките на Дерја по куќи</p>	30.08.2021	
	<p>Одржана е 4-та средба/состанок со технички персонал и со теренски активисти со цел разгледување на текот на активности</p>	01.09.2021	
	<p>Набавка на материјали (маски, хигиенски и дезинфекциони средства) и канц. материјали</p>	02.09.2021	
	<p>Одржана 4-та работилница со населени од о. Чаир во просториите на ОЖТМ Дерја</p>	02.09.2021	
	<p>Одржана 4-та средба со волонтерите на Дерја</p>	03.09.2021	
	<p>Одржани едукации од страна на лекари од здравствени домови истовремено во 5 амбуланти од 9 лекари</p>	06.09.2021	
	<p>Одржана 4-та средба со лекарите</p>	06.09.2021	
	<p>Одржана 5-та средба со едукаторките со цел разговор за нивните идни активности и спроведени активности</p>	07.09.2021	
	<p>Набавка на дезинфекциски материјали, хигиенски средства</p>	09.09.2021	
	<p>Едукации од страна на докторите во 5 амбуланти истовремено</p>		
<p>Одржана 5-та работилница со население на о. Чаир во просториите на Дерја</p>	10.09.2021		
<p>Набавка на тех. материјали и канц. материјали</p>	14.09.2021		
<p>Едукации од страна на 9 лекари од здравствени домови, во 5 амбуланти истовремено</p>	15.09.2021		

Шеста (6) работилница со население од оп.Чаир во просториите на Дерја	17.09.2021
Одржување на 5-та средба/состанок со лекарите ангажирани за одржување на едукациите	20.09.2021
Одржување на 5-та редовна средба/состанок со технички персонал и со теренски активистки	21.09.2021
Одржување на 3-та теренска активност на едукаторките на Дерја	22.09.2021
Набавка на дезинфекциони и хигиенски средства	24.09.2021
Едукација од страна на 9 лекари во 5 амбуланти истовремено	27.09.2021
Одржување на 9-ма работилница со населението на о.Чаир во просториите на Дерја	30.09.2021
Одржување на 5-та средба со волонтери на Дерја –договор за активности	01.10.2021
Одржување на 4-та теренска работилница по куќи од страна на волонтерките на Дерја	04.10.2021
Одржување на 6-та средба со 6 едукаторки на Дерја, разговор за идни активности	05.10.2021
Одржување на 5-та работилница со волонтерки на Дерја на терен по куќи и делење на информативен материјал (флаери, постери) и делење на маски и др.	06.10.2021
Одржување на едукации од страна на тимот на доктори од здравствени домови во 5 амбуланти истовремено	06.10.2021
Одржување на 8-ма работилница со население од о.Чаир во простории на Дерја	08.10.2021
Одржување на 6-та редовна работна средба со 9 лекари од здравствени домови со цел преглед на текот на едукациите	12.10.2021
Одржување на 9-та работилница со население од о.Чаир во простории на Дерја	13.10.2021
Набавка на потребни материјали од страна на тимот на Дерја и дистрибуција на дезиф.и хигиен.материјали до докторите	13.10.2021
Одржување на 6-та средба со волонтерите на Дерја	13.10.2021
Одржување на 6-та средба со технички персонал со цел идни активности и преглед на досега	14.10.2021



спроведени активности		
Одржување на 10 работилница во простории на Дерја со население од о.Чаир	14.10.2021	
Спроведување на едукации од страна на 9 лекари од Здравствен дом во 5 амбуланти истовремено		
Одржување на едукации од страна на 9 доктори во 5 амбуланти истовремено	15.10.2021	
Одржување на 7-ма средба со едукаторките на Дерја-разговор за идните активности	18.10.2021	
Одржување на 11-та работилница со население од о.Чаир во простории на Дерја	20.10.2021	
Одржување на 7-ма средба со доктори ангажирани како едукатори	21.10.2021	
Одржување на 6-та работилница на терен (делење на флаери, постери, маски и др.Материјал)	25.10.2021	
Активности на технички тим, купување на потребни материјли (дезинфекциски и секојдневни потребни материјали за канцеларијата)	26.10.2021	
Одржување на 7-ма работилница на волонтерки на Дерја на терен по куќи	27.10.2021	
Набавка на потребен материјал од страна на технички персонал на Дерја		
Едукации од страна на доктори-предавачи, 9 доктори во 5 амбуланти истовремено држеа едукации.	28.10.2021	
	29.10.2021	
Одржување на редовен состанок со волонтерите		
Состанок со технички персонал на Дерја со цел договор за идни активности и преглед на спроведени	01.11.2021	
Теренска активност на едукаторки на Дерја	01.11.2021	
Одржување на 12-та работилница со население на о.Чаир во простории на Дерја	02.11.2021	
Одржување на едукативни работилници од страна на 9 доктори во 5 амбуланти истовремено	03.11.2021	
	03.11.2021	
Одржување на 13-та работилница со население од о.Чаир во простории на Дерја	04.11.2021	
Одржување на 7-ма средба со волонтерките на Дерја, договор за		





идни теренски активности		
Одржување на 8-ма работилница од волонтерки на Дерја (делење на маски, флаери и др. материјали по куќи)	05.11.2021	
Одржување на едукативни работилници од страна на 9 доктори во 5 амбуланти истовремено	05.11.2021	
Одржување на 14-та работилница со население од о. Чаир во простории на Дерја	08.11.2021	
Одржување на 9-та теренска работилница од страна на волонтерки на Дерја на терен по куќи (делење на флаери, маски и сл)	08.11.2021	
Одржување на редовен состанок со волонтерките	09.11.2021	
Одржување на 15-та работилница со население во о. Чаир во простории на Дерја	09.11.2021	
Одржување на едукативни работилници од страна на ангажирани 9 доктори од здравствени домови во 5 амбуланти истовремено	10.11.2021	
Одржавме состанок со фирмата за печатење на флаери да ни излезе во пресрет да отпечати уште дополнителни 500 флаери бесплатно и 25 сертификати за учесниците. Добивме позитивен одговор. А, ние самите дополнително уште 1000 флаери отпечативме во црно-бела боја.	15.11.2021	
Одржавме состанок со фирмата за печатење на флаери да ни излезе во пресрет да отпечати уште дополнителни 500 флаери бесплатно и 25 сертификати за учесниците. Добивме позитивен одговор. А, ние самите дополнително уште 1000 флаери отпечативме во црно-бела боја.	16.11.2021	
Одржана е редовна средба со докторите ангажирани како едукатори во амбулантите	17.11.2021	
Одржана е редовна средба со докторите ангажирани како едукатори во амбулантите	18.11.2021	
Одржани се теренски активности по куќи од страна на волонтерите на Дерја	18.11.2021	
Одржани едукации од страна на 9 доктори во 5 амбуланти истовремено	22.11.2021	
Одржана средба со волонтерите на Дерја	22.11.2021	
Одржана е 16 работилница со населени од о. Чаир во простории на Дерја	18.11.2021	
Одржана е состанок со волонтерки	18.11.2021	
Состанок со тех. персонал	26.11.2021	
Состанок со едукаторките на Дерја	26.11.2021	
Едукации од страна на доктори од здравствен дом, 9 доктори истовремено држат едукации во 5 амбуланти	23.11.2021	
Одржана 17-та работилница со	24.11.2021	



<p>На самиот почеток на проектот преседателот на државата беше во Шуто Оризари за отворање на рендген одделение каде како проект координатор имав прилика да го промовирам проектот добиен од Валада во кратки црти. Исто така и поранешниот односно тогашниот министер Венко Филипче ја посети амбулантата Шуто Оризари за отворање на рендген одделение каде исто така имав прилика да го промовирам проектот.</p> <p>Многу беше напорно со 2 апарата за притисок и 2 апарати за мерење температура секој ден ги носевме кај различни доктори бидејќи сите сакаа да ги употребат за време на работилниците истите апарати ни требаа и за работилниците во канцеларија. Техничкиот тим секој ден имаше задача апаратите да ги носи и да ги врати во канцеларија</p> <p>Да напоменам и да дадам голема благодарност на тимот на лекари, членките на Дерја, предавачи и волонтери кои неуморно работеше за имплементација на проектот. Договорите со нив ги направивме за 4 месеци и за 4 месеци им беше платен хонорар иако тие работев 5 месеци. Изработени се се многу повеќе од предвидените</p>	<p>население во о.Чаир во простории на Дерја</p> <p>Одржување на едукации од 9 лекари во здравствен дом во 5 амбуланти истовремено</p> <p>Одржување на теренска работилница од страна на волонтерките на Дерја и при тоа делење на маски, флаери.</p> <p>Одржување на 18-та работилница со население од општина Чаир во простории на Дерја</p> <p>Одржување на редовна средба со едукаторките на Дерја и разговор околу активностите</p> <p>Одржување на едукативна работилница од страна на 9 доктори од здравствени домови во 5 амбуланти истовремено</p> <p>Одржување на редовен состанок со технички персонал на Дерја</p> <p>Одржување на средба со волонтерите на Дерја</p> <p>Одржување на 19-та работилница со население во о.Чаир во простории на Дерја</p> <p>Теренска работилница од страна на волонтерките на Дерја</p> <p>Одржување на редовен состанок со волонтерките</p> <p>Одржување на теренска работилница од страна на волонтерките на Дерја и делење на маски, флаери и др.материјал</p> <p>Одржување на 20-та работилница од страна на едукаторките за населението во о.Чаир во просториите на Дерја</p> <p>Одржување на едукативна работилница од страна на докторите во здравствените домови во 5 амбуланти истовремено</p> <p>На 29 одржана е средба со волонтерки со цел разговор и споделување на искуство во текот на спроведување на теренските посети</p> <p>На 30-ти 2021 одржавме средба со едукаторките на Дерја и со докторите кои ги држеа едукациите во амбулантите</p> <p>На 31 декември одржавме мал коктел со цел заокружување на проектот и благодарност на сите што земаа учество во реализирање на истиот.</p>	<p>29.11.2021</p> <p>30.11.2021</p> <p>30.11.2021</p> <p>01.12.2021</p> <p>02.12.2021</p> <p>02.12.2021</p> <p>03.12.2021</p> <p>03.12.2021</p> <p>06.12.2021</p> <p>07.12.2021</p> <p>07.12.2021</p> <p>09.12.2021</p> <p>13.12.2021</p> <p>14.12.2021</p> <p>15.12.2021</p>	
---	--	---	--



<p>работилници. Во просториите на Дерја секој ден имаше фреквенција на луѓе и редовни состаноци. Просториите на Дерја по секоја работилница се дезинфицираа, но неделно еднаш се се чистеше хигиенски и дезинфекциски средства.</p>	16.12.2021	
	17.12.2021	
	20.12.2021	
	20.12.2021	
	20.12.2021	
	21.12.2021	
	22.12.2021	
	24.12.2021	
	24.12.2021	
	27.12.2021	
	28.12.2021	
	29.12.2021	
	30.12.2021	
	31 декември 2021	

Немаше поголеми проблеми во однос на спроведување на активностите. Истите се спроведуваа согласно планираното, односно согласно временската рамка и немаше доцнење во спроведувањето на активностите. Како проблем кој би го потенцирале е дека учесниците/присутните односно дел од нив не сакаа да се сликаат и да се потпишат на листи.



Во поликлиника Букурешт (Румунска амбуланта) еден господин сакаше да оди во полиција да не пријави. Се јави на телефон го праша проект менаџерот дали има дозвола од Владата на Р.С.М да го сликаш и ми побара писмен документ. Благодарение на др.Вера од амбуланта Букурешт (Румунска Амбуланта) го повика пациентот и го убеди дека никој нема да ги види и никаде нема да се објават сликите. Други поголеми проблеми немаше во текот на спроведување на активностите и немаше никакво негативно влијание врз постигнување на резултатите и целите кои ги поставивме на почетокот. Истите беа целосно и навремено постигнати соодветно на планираното.

За видливоста на проектот придонесоа не само печатените материјали кои беа поделени до населението од општина Чаир за време на едукативните работилници, трибините и за време на теренските посети туку и промовирање на проектот на прес конференција, како и пред претседателот на државата и министерот за здравство за време на отворање на рендген одделение во амбулантата во Шуто Оризари. Исто така како претседателка на Дерја и како проект менаџер имав можност да гостувам на телевизиите и на радио и да го претставам и промовирам проектот. 4 Тв станици и една радио станица и Турска редакција имаа објави во врска со проектот и проектните активности, а на социјалните мрежи од страна на проект менаџерката имаше постојани објави во врска со активностите. Беа подготвени флаери првично во 3000 примероци, но поради потребата беа отпечатени уште 1000 дополнителни флаери кои беа дистрибуирани низ 5 амбуланти како и при теренските посети и на трибините кои се одржаа. Проектот првично беше промовиран на прес конференција каде беа присутни медиуми и претставници од Здравствени домови и соработници на Дерја. Сметаме дека проектот беше многу присутен во јавноста и дека видливоста беше на високо ниво.

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
<p>Прес конференција и промоција на проектот- одржана е прес конференција и почетен настан за промоција на проектот на 19.08.2021</p> <p><b>Едукативни Работилници</b> За 5 месеци 9 лекари од тимот од Здрав. Дом реализираа 225 работилници 9 лекари за 5 месеци едуцираа 2.025 граѓани на 225 едукативни работилници</p> <p><b>Работилници/трибини</b> 6 Членки на Дерја за еден месец одржуваа по 4 работилници во текот на 5 месеци одржани се 20 работилници За 5 месеци во просториите на дерја се едуцирани вкупно 140 граѓани <b>Теренски посети</b> 3 волонтерки на дерја работеа без никаков хонорар и одеа на теренски посети За еден месец поминувааа по 15 куќи За 5 месеци вкупно поминати се 75 куќи, а едуцирани се вкупно 150 граѓани</p> <p>Отпечатен е флаер и отпечатен постер Во почетокот на декември завршија флаерите и замоливме без дополнителни трошоци да се отпечатат дополнителни примероци. Фирмата излезе во пресрет и се отпечатија дополнителни 1000 флаери и сертификати за учесниците. <b>Дистрибуирани флаер во 5 амбуланти (поликлиники)</b></p> <p><b>Присуство на медиуми (МРТВ, Албанска редакција, Турска редакција, Клан телевизија, изјава на турско радио)</b> За време на посета од страна на претседателот на државата на амбулантата во Шуто Оризари за отворање на рендген одделение како проект менаџер на Дерја имав можност да го промовирам проектот За време на посета на министерот за здравство Венко Филипче на амбулантата во Шуто Оризари исто така на отворање на рендген одделение имав можност да го промовирам проектот</p>	<p>На прес конференција заради пандемијата беа поканети 10 луѓе Но, дојдоа 7 поканети. 2025 присутни граѓани на 225 едукативни работилници 9 ангажирани доктори 20 работилн ици/трибини во ОЖТМ Дерја 140 учесници 6 членки на Дерја 3 волонтерки 75 теренски посети 150 граѓани</p>	<p>Отпечатени флаери во 3000 примероци и дополнителни 1000 примероци, вкупно 4000 примероци Отпечатени постери во 30 примероци Поделени се флаери, маски и дезинфекционо средство</p>	<p>Известување на 4 ТВ станици (турска и албанска редакција на МРТВ, Клан телевизија и МРТВ) и една радио станица односно турска редакција на радио. Постојани објави на социјални медиуми односно на фб профил на проект менаџерот</p>



**Заклучок за постигнувањето на целите, идни активности и одржливост на проектот**

Сметаме дека целите кои ги поставивме на почетокот на проектот, а тоа беа како општа цел подигнување на свеста кај населението во општина Чаир од сите етнички заедници за постоене и ризикот од зараза со ковид 19 како и важноста за почитување на протоколите беа остварени. Населението се информираше за важноста за почитување на протоколите од страна на Министерството за здравство и Владата на РСМ како и важноста од вакцинација против ковид 19. Во рамки на проектот беа директно едуцирани и информирани над 2000 граѓани иако првично беа предвидени 200 граѓани кои би биле директна целна група, сепак оваа бројка беше многу надмината. Вкупно директно беа опфатени 2205 граѓани од различни етнички заедници на територија на општина Чаир додека пак индиректно преку дистрибуција на флаерите и гостување во медиумите како и преку неформална комуникација на ангажираните доктори беа опфатени многу поголем број граѓани. При тоа не само што беа информирани и едуцирани и подигната нивната свест за овој проблем туку им беа вршени неопходни основни прегледи како што мерење на температура и мерење на крвен притисок. Сите активности кои беа првично предвидени во проектната апликација беа спроведени навреме. Во однос на идните активности ОЖТМ Дерја претходно веќе има спроведено вакви и слични активности кои се во насока на здравствена едукација, информирање и здравствена превенција на граѓаните од сите етнички заедници на територија на општина Чаир и ќе продолжи и понатаму преку своите активности да спроведува информативни и едукативни кампањи, работилници и теренски посети. Исто така ќе продолжиме и да аплицираме до донатори кои ја поддржуваат оваа тематика барајќи фондови со цел обезбедување на одржливост на проектот. Нашите волонтери, членки и докторите ќе продолжат и понатаму да работат со населението на темата без никаков надоместок бидејќи е многу важно да имаме здрави граѓани кои ќе можат да дадат придонес во локалната заедница. Нивото на свесност за овој проблем и начинот на превенција се подигна и сметаме дека граѓаните кои беа дел од овој проект и проектните активности ќе го споделат она што го научија со останати граѓани (соседи, блиски од семејствата) и на тој начин ќе имаме иста така еден вид на одржливост на целта и резултатите. Сметам дека во овој период има потреба од активности од ваков тип бидејќи пандемијата се уште трае и добро е Владата да има повторно повик и да овозможи и продолжување на вакви активности.

Средствата кои беа доделени од страна на Влада на Република Северна Македонија за реализација на овој проект беа наменски и рационално употребени согласно предвидениот буџет на проектот. За предлог проектот согласно на потпишаниот договор беа доделени 600.000,00 денари од кои како расходи беа потрошени вкупно 599.049,00 денари.

	250.000,00	250.000,00	Одобрен буџет за буџ. линија 1
Плати			
Придонеси и даноци од плати			
Надоместоци и хонорари	225.000,00	225.000,00	Сумата е изразена во нето износ на хонорарите и надоместоците. Во прилог се договорите и останата придружна документација за оваа ставка.
Придонеси и даноци од надоместоци и од хонорари	25.000,00	25.000,00	Сумата го означува само платениот персонален данок за хонорарите и надоместоците
	83.000,00	66.200,00	Во оваа ставка потрошено е помалку од предвиденото. Останати беа 16.800,00ден. Приложени се сите сметки за гориво и патни налоси.
Транспорт		16.600,00 за август 2021 16.600,00 за септември 10.000,00 за октомври 10.000,00 за ноември	За имплементација на проектот потрошено е многу гориво заради големиот број на

11.000,00 за декември 2021  
2.000,00 за декември

учесници. Потрошено е гориво за  
1. средбите со докторите,  
2. средби со целиот персонал, состаноци со едукаторите дел во просториите на Дерја дел по амбулантите каде одеше техничкиот персонал .  
3. пребарување на фирма за флаерите ,  
4. пребарување на фирма за купување лаптоп.  
5. барање фирми за купување на канцелариски материјали ,  
6. купување на маски, ракавици дезинфекциони средства,  
7. купување на хигиенски средства за канцеларијата. Мораше да се пребарува секаде каде се цените пониски и за сето тоа се трошеше гориво бидејќи одевме со возило. 8. средби со фирмата за освежителни пијалоци.  
9. припрема за прес конференција .  
10. Реализација на прес конференцијата  
11. техничкиот персонал мораше секои 2 дена да оди кај сметководителката да однесе вирмани, изводи откако ги запишуваше ги враќавме назад во канцеларија .  
Моравме ние да одиме бидејќи ако ги вршеа сите банкарски работи сметководителката ни бараше месечно 20.000,00 хонорар, а толку трошоци немавме предвидено за сметководителка,  
12. за имплементација на проектот имавме два апарата за мерење на температура и 2 апарата за мерење на крвен притисок .  
И секој ден моравме да ги однесеме во 2 амбуланти по завршување на работата да ги земеме да ги вратиме во канцеларија бидејќи и таму се одржуваа состаноци, работилници. Во канцеларијата секој ден имаше активности, средби со сите на кои им беше потребно нешто волонтерките доагаа скоро секој ден да бидат во канцеларија бидејќи техничкиот тим имаше многу други активности. Да не заборавам и дека короната беше многу со високи бројки па секој ден се чистеше канцеларијата



			се дезинфицираше за следната средба или работилница. Горивото се трошеше и заради далечината на членки на Дерја една живее во Катланово, една во с. Коњаре, еден во Љуботен, еден во Горче Петров и др. релации. За сите овие активности каде се трошеше горивото во прилог се доставени фискални сметки со сметкопотврди и за дел односно оние кои се од подалеку има и патни налози.
Хотелско сместување			
Дневници			
ИТ – опрема			
Мебел			
Друга опрема –Лап топ	35.700,00	35.596,00 По фактура бр.20-405/14452 – 35.596,00 (104,00 ден.остаток)	На интернет пребарувавме каде има поволни компјутери и цената да влегува во рамки на одобрениот буџет. Тех.персонал одеше директно во продавници со цел на увид да ги види перс.компјутери. Во Нептун во парк имаше намалување на лап топ од 20% и од тука го земавме компјутерот. Не побаравме три понуди бидејќи во ниту една продавница немаше инсталирано windows за кој што ние немавме предвидено средства. Од Нептун ни излегоа во пресрет и ни инсталираа windows за цената за која беше купен лап топот без да ни наплаќаат дополнително. Исто така претходно во рамки на ИПА проект земавме роба од Нептун за 11.000 евра и затоа тие ни излегоа во пресрет поради долгогодишна соработка. За се што е набавено во прилог има фактура.
	39.000,00	41.720,00 ✓ (потрошени се 2720,00)	Во оваа ставка се потрошени 2720,00 денари



		ден. повеќе од одобрено)	повеќе од одобрениот буџет. Потрошени се повеќе средства од одобрените поради тоа што имаше потреба од истите. Многу пребарувавме за да најдеме поевтини канц. материјали. Речиси сите ги земавме на фактури (во прилог), но има и неколку помали сметки од производи кои не можевме да ги земеме на фактура. Тие се земени со фискална сметка и сметкопотврда (во прилог).
<b>Канцелариски материјали</b> -тонер за принтер -тонер за фотокопир -хартија А4 -канц. материјал (хефталица, дигитрони, ножици, голем и мал селотејп, муниција за хефталици, пенкала, моливи, папки, флипчарт, фломастери, папки и со механизам, надврешен хард диск, усб)	3.500,00 3.700,00 1.800,00 15.000,00 15.000,00	По фактура бр.05307/01/21-7.200,00  Канцелар.материјали по фактура бр.1-1/212097 - 9.329,00  По фактура бр. 20-405/1445 - 5.098,00 по фактура бр. 21-305-001542-9.678,00  по ф.см.бр. 2-1000,00 по фактура бр. 1-1213090-4.514,00  по фактура бр.1-1/213102 - 595,00  по ф.см.бр 0016-1097,00 По см.бр. 0002-510,00  по фактура бр.1-1/213515-2.698,00	Во прилог на финансиската документација се приложени сите фактури, сметки и сметкопотврди.
Други трошоци			
		47.974	
Трошоци за комуникација Интернет			
Банкарски провизии	9.700,00	Реализирано 17.569,00  3.195,00 за август 2021 3.604,00 за септември 2.986,00 за октомври 3.792,00 за ноември 3.992,00 за декември Реализирани (потрошени) 7869,00 ден. повеќе.	Во оваа буџетска линија се потрошени повеќе средства од одобрените поради многу високи банкарски провизии. Овде се потрошени 7.869,00 ден. Овде сме предвиделе кога сме ја спремале проектната апликација многу помалку од потрошеното. Сите изводи се дадени во прилог каде се обележани провизиите.





<p>Хигиенски средства (за канцеларија, домостос, спреј за воздух, алкохол за дезинфекција, крпи за чистење и бришење, сапуни, детергенти, сјај, спејови за дезинфекција на простории)</p>	<p>20.000,00</p>	<p>Реализирани ✓ 21.765,00 (потрошени се 1.765,00 ден. повеќе)</p> <p>По сметка бр. 0294-2990,00 По сметка бр. 0142,00 645,00 По сметка бр. 0067-349,00 По сметка бр. 0020-1121, По сметка бр. 0031- 1157,00 По сметка бр. 0013-1729,00 По сметка бр. 0103-255,00 По сметка бр.0266-277,00 По сметка бр.0109-2.446,00 По сметка бр.0326-172,00 По сметка бр. 0102-499,00 По сметка бр.2037-316,00 По сметка бр.0287-169,00 По сметка бр.0132-568,00 По сметка бр.0023-1.098,00 По сметка бр.0192-149,00 По сметка бр.0065-537,00 По сметка бр.0063-573,00 По сметка бр.0123-658,00 По сметка бр.0113-349,00 По см.бр.0175-393,00 По см.бр.0275-127,00 По см.бр.0086-489,00 По см.бр.0170-1.001,00 По см.бр.0057-668,00 По см.бр.0128-699,00 По см.бр.0151-59,00 По см.бр. 0109-190,00 по ф.см.бр.0129- 1393,00 По ф.см.бр.0135-689,00</p>	<p>Во оваа ставка се потрошени 1.765,00,00 ден. Повеќе од одобриениот буџет поради тоа што навистина имаше потреба за овие средства и поради тоа што цената на овие средства не е ниска. Нашата канцеларија е голема, поседува 60 квадрати, има тараса и теписи, навлаки, завеси и сето тоа мора да се чисти и дезинфекција секоја надела бидејќи имаме многу голема фреквенција на луѓе поради активностите кои се одржуваат дел во канцеларија. Во извештајот во прилог се доставени фискалните сметки и сметкопотврди.</p>
<p>Режиски трошоци</p>	<p>12.500,00</p>	<p>Реализирани 8640,00 ✓ Во оваа ставка се потрошени 3.860,00 помалку. ЈП водовод и канализација- 290,00 по фак.бр.950160080676 ЕВН хоме-835,00 по ф.бр.1114766214-1 ЈП водовод и канализација - 291,00 по 950160076302 ЕВН хоме-1.238,00 по ф.бр.1113024714-7 ЕВН хоме по фактура бр.112146746-2.159,00 ЈП Водовод и канализација по ф.бр.950160070858-290,00 ЈП водовод и канализација по ф.бр.95016009194 -316,00 ЕВН хоме по фак.бр.111562666554-507,00 ЈП водовод и канализација по фак.бр.95016008178022-290,00 Изјава од БЦ и каса исплати за режиски трошоци за влез - 2000,00 Од 07.12.2021 ЕВН хоме по фак.бр.11147667813-424,00</p>	<p>Во оваа ставка се потрошени помалку средства од одобриениот буџет, односно вкупно 3.860,00 ден. помалку. Средствата кои се исплатени од оваа ставка се однесуваат на исплата за 5 месеци за влез, чистење од хигиеничка, сијалици, струја, фонд за дефекти за кој секој месец се плаќа (собира) по 400,00 ден. Ви ги приложуваме сите фискални сметки и сметкопотврди.</p>



Користење канцеларија			
Други индиректни трошоци (специфицирај)			
		158,510	
Договори за услуги			
Изнајмување простории за организирање настани			
Публикации Печатење на флаери	49.000,00	49.000,00 По фактура бр. 0072/21 од 16.08.2021	Во оваа ставка се реализирани сите одобрени средства. Во прилог доставуваме фактура и извод. Исто така отпечативме и дополнителни 500 флаери и 25 благодарници без дополнителни трошоци. Од фирмата ни излегоа во пресрет.
Конференции и работилници Пијалоци и храна за потребите за работилниците, трибините и за теренските посети/активности	80.000,00	<del>02.756</del> <b>03.707</b> Во оваа ставка реализирани (потрошени) се 2.756,00 ден. повеќе од одобрениот буџет. 50.000,00 за август на Про фактура бр. 00254-21 Грапром -49.999,00  По ф.см.бр.0381-537,00 По ф.см.бр.0028-447,00 По ф.см.бр.0111-387,00 По ф.см.бр.0038-490,00 По ф.см.бр.-173,00 По ф.см.бр.0137-173,00 По ф.см.бр.0126-468,00 По ф.см.бр.0063-1.500,00 По ф.см.бр.011-169,00 По ф.см.бр.0292-578,00  По ф.см.бр. 0019-1.130,00 По ф.см.бр.0060-442,00 По ф.см.бр.0015-445,00 По ф.см.бр.0072-182,00 По ф.см.бр.0032-86,00 По ф.см.бр.0057-84,00 По ф.см.бр.0041-82,00  По ф.см.бр. 0219-385,00 По см.бр.0246-669,00 По см.бр.0145-992,00 По см.бр.0059-244,00 По см.бр.0078-294,00  По ф.см.бр.0063-1.508,00 По ф.см.бр.0110-77,00 По ф.см.бр.0038-400,00 По ф.см.бр.0127-250,00 По ф.см.бр.0257-375,00 По ф.см.бр.0029-199,00 По ф.см.бр.0031-195,00 По ф.см.бр.0104-427,00	Во оваа ставка реализирани се повеќе средства од одобрениот буџет за 2.756,00 ден повеќе средства. Фирмата со која соработуваме веќе преку 15 год. Грапром беше ангажирана затоа и не баравме три понуди бидејќи имаме доверба во нив и нивните квалитети. Со нив направивме договор секој месец значи 5 месеци да ни испрати продукти во висина до 10.000,00ден Оставивме 30.000,00 ден за продукти кои беа поскапи таму да ги набавиме на друго место. Сите продукти беа наменети за работилниците, теренските посети.Сите едукатори работеа 5 месеци иако за 5-тиот месец не земаа хонорар.Исто така од овој дел потрошивме и за завршниот коктел и затоа сумата малку го надмина одобрениот буџет. За се има во прилог фискални сметки , сметкопотврди и фактури

ф.с. 0272 - 842,00  
ф.с. 0063 - 109,00