



35

Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
ВПЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
QEVERIA E REPUBLIKES SË MAKEDONISË SË VERIUT
Скопје-Shkup

Влада на Република Северна Македонија
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

Е планир: 01-00-2021			
Орг. Едини. Njësia Org.	Број: Numër:	Прилог: Shitja:	Вредност: Vlerë:
09	03/1	—	✓

Здружение за рурален развј „ЈАВОР“ Зрновци

Бр. 25-57/1-10

(Име на здружението/ фондацијата)

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ

Зголемување на дигиталните вештини на земјоделските производители со цел прилагодување кон новонастанатите пазарни и економски услови на работење

(Име на проектот)

Зрновци,
(Место)

27.01 2021 година
(датум)



1. Општи информации за проектот и корисникот

Број на Договор за обезбедување финансиска поддршка	Бр.25-57/1
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение за рурален развој „ЈАВОР“ Зрновци
Наслов на проектот	Зголемување на дигиталните вештини на земјоделските производители со цел прилагодување кон новонастанатите пазарни и економски услови на работење
Период на спроведување на проектот	од 19.06. 2020 година до 31.12.2020 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Жаклина Голчева
Проектен менаџер	Жаклина Голчева
Телефон и е-пошта за контакт	078/38 42 42 , zgolceva@yahoo.com
Цел на проектот	Целта на проектот е зголемување на знаењата и вештините на земјоделските производители за користење на дигиталната опрема и алатки за електронско работење со цел што побрзо и поефикасно прилагодување на новонастанатите услови на работење предизвикани од КОВИД-19 .
Целна група	Главна целна група односно директни корисници кои беа опфатени со проектните активности се земјоделски производители од 11 општини на Источно планскиот регион
Целно подрачје и локација каде се спроведувал проектот	Општините: Штип, Пробиштип, Карбинци, Чешиново Облешево, Кочани, Зрновци, Винаца, Македонска Каменица, делчево, Пехчево и Берово.
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување финансиска поддршка)	776.250 денари
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	776.205 денари

2. Резиме - Краток преглед на спроведените активности и оценка на постигнатите резултати на проектот. (Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1-2 страници)

Главната цел на овој проект беше зголемување на знаењата и вештините на земјоделските производители за користење на дигиталната опрема и алатки за електронско работење со цел што побрзо и поефикасно прилагодување на новонастанатите услови на работење предизвикани од ковид-19 кризата.

Проектот се реализираше во 11 општини од Источно планскиот регион, во соработка со 13 невладини организации, 3 земјоделски задруги и 50 регистрирани земјоделски производители. Во одредени општини беше остварена соработка и со Локалните самоуправи и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието (АПРЗ на РМ) со помош на кои обезбедивме простории за одржување на обуките.

Во рамките на проектните активности беа спроведени 8 практични обуки за подобро ефективно користење на дигиталната технологија и ИКТ алатки, на кои што обуки беа опфатени 116 земјоделски производители, беа реализирани 3 онлајн обуки за пријавени вкупно 53 учесници, кои има можност да стекнат теоретско и практично знаење и искуство за онлај продажба, брендирање и добивање на индивидуална поддршка од меѓународниот консултант Д-Р Ристо Иванов, за регистрирање и уредување на сопствени Е-продавници, ВЕБ и Фејбук страни.

Во делот на активноста поврзана со хуманитарно-техничка поддршка на земјоделски производители беше поделена помош во 110 социјални пакети (по 10 во секоја општина), кои содржеа средства за хигиена,

дезинфекција и производи за имунитет(мед и прополис), сметајќи дека во услови на пандемија тоа се артикли кои најмногу се потребни на земјоделските производители. На 33 регистрирани земјоделски стопанства (по 3 во секоја општина), кои имаат финансиски проблеми, настанати како резултат на ковид кризата им беа поделени репроматеријали во: сточна храна (пченка), медени погачи за прехрана на пчелните семејства и ваучери за нафта за есенска обработка на земјоделските површини. Во секоја општина беа опфатени по еден сточар, пчелар и земјоделец кој се занимава со растително производство. Во текот на обуките на понапредни 80 земјоделски производители им беше поделен Водич за електронско пополнување на Е-барање, за да можат самите да се приклучат на платформата на МЗШВ на РМ и самите да се пријавуваат за субвенции, да аплицираат за мерките за рурален развој и да вршат пријавување и одјавување на производни капацитети.

Во текот на самите обуки на одредни заинтересирани земјоделски производители им беа давани совети и консултации за можноста и начините за здружување, предноста од членување во локални и национални здруженија, начинот на користење на програмите за рурален развој и др.

3. Спроведени активности и резултати од проектот


Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот), опишете ги преземените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Подготвителни активности со цел запознавање на целната група со проектните активности	Подготовка на соопштенија до медиумите, јавен оглас, испраќање на информации до општините, локалните здруженија и земјоделски производители. Проектниот тим обрна внимание на посебните протоколи за Covid 19 и подготовки за средбите со земјоделците, подготовка на листа на учесници, анкетни листови, презентации и сл. Со цел поголема визибилност на проектот изработен е и банер за проектот.	01-15.07/2020	Информирани се сите вклучени страни за временската рамка на предвидените активности. Подготвен план за активности, листа на НВО - партнери на терен од секоја општина, остварени контакти и консултации со сите преставници на терен од општините со цел испитување на можности и специфики за средбите и обуките на терен
Избор на комисија	Одржан состанок со управниот одбор на ЗРР Јавор со цел информирање за целите на проектот и давање на предлог за збор на комисија за избор на консултант за одржување на обуките и спроведување на постапката и критериумите за избор на добавувачи на производи и репроматеријали за социјалните и технички пакети кои ќе бидат донирани на земјоделски производители	30.07.2020	Избрана тричлена комисија од ЗРР Јавор
Изнаоѓање на локални здруженија на земјоделци за реализација на обуките и предлози за поделба на социјални и технички пакети за подршка на земјоделски производители	Остварени контакти со 11 Локални земјоделски здруженија од 11 општини од ИПР и договорени локации за одржување на обуки со услови за спазување на критериумите и мерките за заштита од КОВИД	01-30.07/2020	Потпишан договор за соработка со Здруженијата: -ПЗ„Рој“ Пробиштип, - ЗОП„Аронија“ Дечево,- ИНИ Винаца, ЗЗ „Плачковички Јурук,, Карбинци, ЗЗ„Агропродукт“ Штип,

			ЕПЗ, „Златна Кошница“ Кочани, ПЗ „Еко Кам Мед“ Македонска Каменица, „Агро Малеш, Берово, З.Г. „Амброзија“ Пехчево, „Оризова братимка“ Чешиново Облешево
Спроведена постапка за избор на консултант за обуките	Доставени барања до локални консултант за доставување на ЦВ, писмо за интерес и понуда	01-15.08/2020	Избрани и потпишан договор со 4 консултант за обуки: Благој Данев, Тодор Цонев, Марјан Арсов и Ристо Иванов
Спроведена постапка за избор на добавувач	Дефинирање на содржина на производи за социјалниот пакет	01-15.08/2020	Избран Добавувач и изготвени 110 хуманитарни пакети за земјоделски производители
Печатење на водич за електронско пополнување на Е-барање	Изготвување и печатење на водич(упатство) за електронско пополнување на Е-барање за земјоделски производители	15-20.08/2020	Поделени 80 водичи
Одржана обука во општина Прошибтип	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби, проблеми и сл.	10.09.2020	Зајакнат капацитет на 15 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Одржана обука во општина Делчево	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби, проблеми и сл.	20.09.2020	Зајакнат капацитет на 15 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Одржана обука во општина Македонска Каменица	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби, проблеми и сл.	24.09.2020	Зајакнат капацитет на 15 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Одржана обука во општина Македонска Винаца	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби, проблеми и сл.	29.09.2020	Зајакнат капацитет на 15 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19



Одржана обука во општина Штип	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби , проблеми и сл.		Зајакнат капацитет на 15 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Одржана обука во општина Карбинци	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби , проблеми и сл.	30.09.2020	Зајакнат капацитет на 15 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Медиумска промоција на проектот	Одржани се две медиумски презентации во Пробиштип и Делчево за целите и задачите во проектот и најава за идните активности	1.09.2020 и 20.09.2020	Зголемена видливост на проектот и подигната свест за важноста за прилагодување со новата состојба со пандемијата.
Одржана обука во општина Берово	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби , проблеми и сл.	29.10.2020	Зајакнат капацитет на 13 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Одржана обука во општина Чешиново Облешево	Спроведена практична обука за создавање и поднесување на Е-барање, основни информации за интернет веб страни од инетрес за земјоделците, дискусија околу дигитализација, потреби , проблеми и сл.	31.10.2020	Зајакнат капацитет на 13 земјоделски производители за можноста на користење на дигиталните алатки и поднесување на барања до институциите по електронски пат во услови на КОВИД19
Онлајн обука на тема: Креирање на е-продавница за продажба на земјоделски производи. Предавач: Д-р Рист Иванов РМР	Практична онлајн обука беше спроведена за заинтересирани земјоделски производители , здруженија и задруги кои планираат да отпочнат со онлајн продажба на своите производи	12.12.2020	Стеknати основни познавања на 24 учесници за отварање на е продавница и отпочнување со онлајн продажба и рекламирање на социјалните медиуми
Онлајн обука на тема:Купување и продавање на интернет Предавач: Д-р Рист Иванов РМР	Разработување на техниките, методите и примена на алатки за онлај комуникација со купувачите, дефинирање на цени, промоција, дистрибуција, наплата .	13.12.2020	-стекнување вештини за користење на интернет алатки за водење на е-продавница на 20 учесници на вебинарот и практична поддршка на 12 земјоделски производители во отварање на онлај продавници на платформата be-digitalised.html
Онлај обука на тема:Брендирање и маркетинг за раст преку интернет Предавач: Д-р Рист Иванов РМР	Креирање на бренд, интернет маркетинг и промоција преку социјалните медиуми и конверзија на посетители на е-продавница	20.12.2020	Стеknување на напредни вештини во креирање на сопствен бренд на 14 учесници на предавањето и индивидуална поддршка за креирање и подобрување на 5 web страни и 3 фејсбук



			профили на земјоделски производители и здруженија
Делење на социјални пакети и материјално техничка поддршка на земјоделски производители	Во овој период беа дистрибуирани социјални пакети (хигиенско-здравствени) кои содржат средства за хигиена, дезинфекција и производи за зајакнување на имунитет (мед и прополис). Во секоја општина на 3 евидентирани земјоделски производители (пчелар, сточар, и растително производство) беше поделена поддршка во репроматеријали (сточна храна, медени погачи за прехрана на пчели и ваучери за гориво), кои имаат потешкотии во работењето. Распределбата на поддршката беше направена на земјоделски производители предложени од локални здруженија од сите 11 општини.	01.09 – 15.12 /2020	Поделени 110 социјални наменски пакети на социјално загрозувани земјоделски семејства и 33 економско загрозувани земјоделски производители со репроматеријали за производство.

4. Проблеми во спроведување на проектот (Наведете доколку имало проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително и доцнење и како тоа влијаело на постигнување на резултатите и целите на проектот)

Во текот на целиот период на спроведување на проектот, проблемот со зголемен број на заболени и починати од Covid 19 ни создаде проблем при организацијата и присуството на земјоделци кои покажаа смелост да дојдат на нашите средби. Почитувањето на препораките и протоколот за ваков вид на средби не беше проблем но сепак преставуваше организациона потешкотија. Во три општини (Зрновци, Кочани и Пехчево) поради одлуката на владата и забраната за одржување на помасовни собири во месеците ноември и декември за кога беа предвидени предавањата.

5. Видливост и јавност (Одржани конференции, јавни настани, подготвени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
Медиумска промоција на проектот на локалните телевизии во Кочани, Пробиштип, Делчево и Карбинци, МИА			6

6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

Според направените анализи на реализирани активности и постигнати резултати, опишани детално во извештајот, може да се заклучи дека и покрај проблемите настанати со ковид кризата, целите предвидени во проектот се остварени во однос на: реализирање на предвидените активности, вклучување на целната група, добивање на конкретни резултати во делот на подигање на свеста кај земјоделските производители за потребата од развивање на дигиталните вештини и прилагодување на новите услови на електронска продажба на своите земјоделски производи, како и новите предизвици за стекнување на нови вештини и знаења за овој вид на интернет продажба и комуникација со потрошувачите. Во однос на одржливост на проектот, во проектот беа вклучени локални здруженија и земјоделски задруги, во кои одредени поактивни членови беа подетално информирани и ангажирани да направат сопствени анализи и планови за можноста од формирање на локални едукативни центри каде би можеле земјоделците да добиват стручна помош во делот на развивање на нивните дигитални вештини. Ова би

